ProjetS3

15 Nov 2020

http://

Project manager	
Project dates	26 Oct 2020 - 12 Jan 2021
Completion	50%
Tasks	6
Resources	0

Tasks

Name	Begin date	End date
Balises	26/10/2020	28/10/2020
XOR	29/10/2020	06/11/2020
DH	09/11/2020	20/11/2020
C1	23/11/2020	04/12/2020
CBC	07/12/2020	21/12/2020
C2	28/12/2020	11/01/2021

Gantt Chart

Name	Begin date	End date
Balises	26/10/...	28/10/...
XOR	29/10/...	06/11/...
DH	09/11/...	20/11/...
C1	23/11/...	04/12/...
CBC	07/12/...	21/12/...
C2	28/12/...	11/01/...

